

当母・変更

工事執行機関 79100 川保高等学校

入札（見積）執行調書
入札（契約）結果書

年災	事項			契約	30年7月3日
工事番号	18-79100-0001	工 事 名	川保高校北校舎屋上防水改修工事	着工	30年7月3日
入札執行年月日	平成30年6月28日	発注種別	3 建築工事	完成	30年10月30日
審議番号	公所	1	本庁		
路線・河川名	川保高等学校		予定価格		
工事箇所	自	伊達郡川保町飯坂字諏訪山	地内（川保高等学校）	30,251,880	
至					
工事概要	屋上防水工事 3,631.05㎡ 塩化ビニル樹脂系ルーフィングシート防水 架台基礎：アクリル系塗膜防水				

業者コード 業 者 名	落 札 者 の 住 所		入 札 額 及 び 再 入 札 額	落 札 額 (契約額)
10000 0000 ⁰¹⁴⁹ (株) 木元装建			(1) 25,145,000 (2) (3) (4)	
10000 0000 ²⁰⁶⁸ (株) 古保工務店			(1) 34,388,000 (2) (3) (4)	
10000 0000 ²¹⁶³ 山田建築 (株)			(1) 25,800,000 (2) (3) (4)	
10000 0000 ²²²⁵ (株) 太陽興産			(1) 25,890,000 (2) (3) (4)	
10000 0000 ²³¹⁵ (株) 郡山塗装	郡山市喜久田町卸三丁目38-1		(1) 25,780,000 (2) (3) (4)	27,842,400
10000 0000 ⁷² (株) 福田建設			(1) 24,158,000 (2) (3) (4)	
10000 0000 ²⁰⁶⁹³ (株) ニーズ			(1) 25,790,000 (2) (3) (4)	
			(1) (2) (3) (4)	
			(1) (2) (3) (4)	
			(1) (2) (3) (4)	

※ 上記入札額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 測量等の場合、「工事名」とあるのは「業務名」と、「工事箇所」とあるのは「業務箇所」と読み替えるものとする。

様式3 (裏面)

随意契約とする理由及び見積りの相手方を選定した理由

--

変更契約の内容

変更契約年月日	平成30年 10月 30日
変更後の完成年月日	平成30年 11月 16日
変更後の契約金額	28,384,560円
変更契約をする理由	
<input checked="" type="checkbox"/> 1 現場精査による数量増(減) 天井台板施工面積増 <input checked="" type="checkbox"/> 2 (内)部天井改修) 工事追加による増額 <input checked="" type="checkbox"/> 3 その他(男子トイレ照明器具取替)	